	ПЛАН- ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО

В МОУ «Онылская основная общеобразовательная школа»

1.     Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
 
Мероприятия
Срок
Формальные показатели
Ответственные
Издание приказа  о введении в школе ФГОС Н
Январь  2011
Приказ по школе
Директор школы 
Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО  »
Январь 2011
Приказ по школе
Директор школы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении
 
Февраль 2011
 
Наличие плана-графика
Администрация школы 
Рабочая группа  по введению ФГОС
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
( из федерального переня)
Февраль 2011
Список учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год.
Библиотекарь
Рабочая группа  по введению ФГОС 
Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы
. Февраль 2011
Наличие программного документа 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
 
Август 2011
 
Наличие  пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

Директор школы 
Разработка ( на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ,организация его исполнения
 
Август  2011
Наличие учебного  плана 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных  Программ по Учебным Предметам ,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана
Июль 2011 
Наличие программ по учебным предметам 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Внесение изменений в Устав школы 
Март 2011

Наличие изменений 

Директор школы

Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ
 
Май 2011 
Наличие программного документа 
Вожатая
Рабочая группа  по введению ФГОС
Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов,перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их  достижения
 
Август  2011 
Наличие документа
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Разработка модели договора между родителями и школой ,закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
 
 
Май  2011 
Модель договора 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Управляющий совет школы
Разработка Программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС общего образования в ОУ
 
июнь 2011 
Наличие проекта плана методической работы в ОУ
Наличие проекта плана работы  МО учителей межпредметных связей
 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС

Руководитель МО
Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения
 
Май 2011
 
Новое Положение о публичном отчете 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работ. 
 
 
 
Август 2011

Наличие дополнительных соглашений 
Администрация школы 
 
3.Организационное обеспечение введения ФГОС
 
Мероприятия
Срок
Формальные показатели
Ответственные
 Ссоздание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ
Январь 2011
Приказ по школе
Директор школы
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования
 
В течение  2011-2012  
Система работы по данному направлению 
Администрация школы
 Руководители методических объединений  школы 

Вожатая
Проведение публичной отчетности  
 
В течение 2011-2012
Публичные отчеты перед общественностью 
Директор школы 
 
 
4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
                           4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
 
Мероприятия
Срок
Формальные показатели
Ответственные
Определения  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС
( анкетирование, собеседование)
 
Апрель 2011
 
 
 
 
 
Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС
 
 
Администрация школы
 
 
 
 
Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования
 
 
Май 2011 
 
Наличие внутришкольного плана  повышения квалификации 
 
Завуч школы
 
 
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС
 
 
Мероприятия
Срок
Формальные показатели
Ответственные
Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»
 
Размещение информации  порядке и ходе проведения апробации ФГОС  на сайте школы 
 
 Изготовление буклетов «Новый ФГОС»
 
 
В течении года 
Знание родителями  основных положений ФГОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наличие информации на сайте школы 
 
 
 
Наличие буклетов 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Управляющий совет школы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС Суханова М.Л
 
 
 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
 
 
Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования
Анкетирование родителей учащихся 1-х классов
Апрель 2011,
Результаты анкетирования 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
 
 
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
 
 
Мероприятия
Срок
Формальные показатели
Ответственные
 
Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе
 
 

Май 2011 
 
 
Наличие протоколов оценки
 
 
 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Управляющий совет школы
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ 
 
В течении года 
Наличие плана 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
 
 
 




